

(23U)

201504231208091227
201504231202502527

बलठण ल.पा. योजना ता.अकोले,
जि.अहमदनगर द्वितीय सुधारित
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक :- लपायो २००८/१२७२/(४४५/२००८) खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- १२/१२/२००८

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे
पत्र क्रमांक गोनपाविम/ता-५/बलठण लपा/३२५२/०६
२) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे
पत्र क्रमांक लाक्षेविप्रा/प्रशा-४/विसुप्रमा/बलठण/७१७९/२००८, दिनांक २८.८.२००८

प्रस्तावना :-

बलठण ल.पा. योजना, ता.अकोले, जि.अहमदनगर या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक लपात-२७९२/१/४२१/९२/खारभूमी, दिनांक १४.१.१९९४ अन्वये रुपये ४४२.६२ लक्ष रक्कमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तसेच शासन निर्णय क्रमांक लपात-२०००/(१६५/२०००)/खारभूमी, दिनांक १९.१.२००१ अन्वये रुपये ९२३.५७ लक्ष किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली. सदर योजनेचे काम सन १९९४-९५ मध्ये सुरु करण्यात आले. जानेवारी २००० पासून घरणाची उर्वरित कामे ब-१ निविदेवर करण्यात आली. योजनेची जवळपास ८०% कामे पूर्ण झालेली आहेत. दरसूचीतील दरवाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीत झालेली वाढ, कामाच्या परिणामातील वाढ इत्यादी कारणांमुळे झालेली वाढ विचारात घेऊन कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांच्याकडून रुपये १४११.५३ लक्ष किंमतीचा द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला. व शासन निर्णय दिनांक २०.८.२००८ प्रमाणे योजनेची किंमत रु.१२४४.७९ लक्ष असून तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये बलठण ल.पा.यो. ता.अकोले, जि.अहमदनगर या योजनेस सन २००७-०००८ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये १२,४४,७९,१७७/- (रुपये बारा कोटी, चव्वेचाळीस लक्ष, एकोणऐशी हजार एकशे सत्याहत्तर फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रुपये ११,३५,४५,२९४/- व रुपये १,०९,३३,८८३/- अनुषंगिक खर्च या रक्कमेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपशिर्षवार तरतूदीचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये देण्यात आलेला आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२ लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडयली खर्च ८००-इतर खर्च योजना पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक(४) महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडयली घालू आर्थिक वर्षात अंशदान योजनेंतर्गत(संगणक सांकेतिक क्र. ४७०२/४९९-२) " या लेखाशीर्षाखाली खर्च टाकावा व महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून परस्पर भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १०९९/(१२९/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८/५/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतर विक्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारावर वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (४६/२००८) अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(रा.च.हुमणे)

शासनाचे अपर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (व्यव-१२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक.
आंतर विक्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
उप सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२, संगमनेर
अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर.
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
संगणक कक्षा, मंत्रालय, मुंबई
खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००८/१२७२/(४४५/२००८) खारभूमी दि.१२/१२/२००८ चे परिशिष्ट बलठण लघु पाटबंधारे योजना, ता.अकोले, जि.अहमदनगर अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्रमांक	शिर्ष / उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)	एकूण रुपयात
	शिर्षकामे		
१	"ए" प्राथमिक	३४९९५८	३४९९५८
२	"बी" (भूसंपादने)	४२०६४६६	४२०६४६६
३	"सी" मुख्य कामे	९७८६६९४९	९७८६६९४९
४	"डी" विमोचक	५२३३९४९	५२३३९४९
५	"के" इमारती	५९३२८८	५९३२८८
६	"एम" वृक्षारोपन	---	---
७	"ओ" संकीर्ण	३९८८४२	३९८८४२
८	"पी" देखभाल	८८९५९०	८८९५९०
९	"आर" दळणवळण	३०९५९४०	३०९५९४०
	वितरिका	१००००००	१००००००
	कामाप्रित्यर्थ किमत	५५३५४५२९४	५५३५४५२९४
	अनुषांगिक खर्च (१० टक्के भूसंपादन वगळून)	१०९३३८८३	१०९३३८८३
	योजनेची एकूण किमत	१२४४७९९१७७	१२४४७९९१७७

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	१०७४ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	५७२५ स.घ.मी.
पाणी साठ्याची प्र.स.घ.मी. किंमत (रु)	२१७४३ < २९०२३ (आर्थिक मापदंड बसते)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.७३ > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसते)